

普代村まち・ひと・しごと創生総合戦略策定スケジュール

平成27年5月8日作成(平成27年7月1日修正、平成27年9月30日修正)

| 作業区分 | 時期 | 会議種別 | 会議内容 |
|-------|-------------------|------------|--|
| 素案作成 | 2月5日 | 第1回対策本部 | 1. 地方創生先行型交付金事業の検討 |
| | 6月11日 | 第1回研究会(WG) | 1. 地域づくりアドバイザー(草野氏)講演 2. ワークショップ形式により、総合戦略の骨格案となる基本目標及び目標ごとの基本的方向を考える |
| | 6月15日 | 第2回対策本部 | 1. 村の人口の現状等について説明 2. 普代村人口ビジョン(素案)の協議 |
| | 6月25日 | 第1回推進会議 | 1. 国・県の動向、村の人口の現状等の報告 2. 普代村人口ビジョン(素案)の説明 |
| | 7月16日 | 第2回研究会(WG) | 1. 地域づくりアドバイザー(佐々木氏)講演 2. 第1回研究会で作業した総合戦略骨格案の基本目標等を整理する 3. 3回目以降の研究会の行動計画(意見交換会等)を企画する |
| | 7月23日～ 8月11日 | 第3回研究会(WG) | 1. 第2回研究会で企画した行動計画(意見交換会等)を実施する |
| | 8月17日 | 第1回議会報告 | 1. 人口ビジョン(素案)、総合戦略(素案)及びアクションプラン(素案)の報告 |
| 成案作成 | 9月30日 | 第2回議会報告 | 1. アクションプラン(素案)の報告 2. アクションプラン(素案)に対する意見収集(10/13まで) |
| | 10月2日 | 第3回対策本部 | 1. 人口ビジョン(素案)及び総合戦略(素案)の協議 |
| | 10月2日 | 第4回研究会(WG) | 1. 普代中学校2年生との意見交換会(ワークショップ)を開催し、意見交換会等の内容を総合戦略(成案)に盛り込む |
| 成案調整 | 10月7日 | 第2回推進会議 | 1. 人口ビジョン(素案)及び総合戦略(素案)の諮問 |
| | 10月13日 | - | 1. 議会の意見収集結果を総合戦略(案)に盛り込む |
| | 10月15日 | 第4回対策本部 | 1. 人口ビジョン(案)及び総合戦略(案)の協議 |
| | 10月15日～ 10月28日 | パブリック・コメント | 1. パブリックコメントの実施 2. 村政懇談会の実施 |
| 決定/公表 | 10月29日 | 第3回推進会議 | 1. 人口ビジョン(案)及び総合戦略(案)の答申 |
| | 10月下旬 | 第5回対策本部 | 1. 人口ビジョン及び総合戦略の決定 |
| | 10月下旬 | 第3回議会報告 | 1. 人口ビジョン及び総合戦略の報告 |
| 検証/評価 | 10月30日 | 公表 | 1. 人口ビジョン及び総合戦略の公表 2. ダイジェスト版全戸配布 3. 村広報に掲載 4. 村ホームページ掲載 |
| | 11月下旬～ 12月上旬 | 視察研修 | 1. 先進地視察(島根県海士町、徳島県神山町他1カ所) |
| | 3月中旬 | 第4回推進会議 | 1. 総合戦略の効果検証及び評価 2. 総合戦略の見直し |