

## 【普代村地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定までの全体スケジュール】

	令和5年									令和6年					
	10月			11月			12月			1月			2月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
推進委員会			第1回 (10/30)					第2回 (12/11)				第3回 (1/ )			
推進本部			第1回 (10/30)					第2回 (12/4)				第3回 (1/ )			
研究チーム				第1回 (11/8)		第2回 (11/22)	第3回 (12/4)	第4回 (12/20)				施策案 発表			
全体		骨子案 作成				素案 作成		議会への 説明	パブリックコメント の実施 (12月下旬～1月上旬)			計画策定・公表			